

Temeljem članka 21. Zakona o računovodstvu (NN 85/24), direktor Podružnice Belišće, Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2024. GODINU

1. POSLOVANJE, STRUKTURA I AKTIVNOSTI DRUŠTVA

1.1. Osnivanje društva Hidrobela d.o.o.

Društvo je osnovano Planom podjele društva Kombel d.o.o. Belišće od 5.11.2013. godine kojim je detaljno utvrđena podjela trgovačkog društva Kombel d.o.o. i prijenos dijelova imovine društva koje se dijeli i koje ne prestaje postojati na novo društvo Hidrobela d.o.o. sa sjedištem u Belišću, Radnička 1/b. Društvo je započelo s radom dana 18. veljače 2014. godine.

Djelatnost Društva je javna vodoopskrba, javna odvodnja i izvođenje priključaka na vodne građevine javne odvodnje i javne vodoopskrbe.

Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište Društva je u Belišću na adresi Radnička 1/b, OIB: 90047074492.

1.2. Financijski rezultat na dan 09.12.2024. godine

Protekla 2024. godina završena je negativnim financijskim rezultatom.

U razdoblju od 01.01.2024. do 09.12.2024. godine Hidrobela d.o.o. je ostvario ukupne **PRIHODE** u iznosu od **1.741.022,54 EUR**, ukupne **RASHODE** u iznosu od **2.995.071,20 EUR** te je ostvario **gubitak** u iznosu od **1.254.048,66 EUR**.

Ostvareni gubitak iz 2024. godine prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.

Napomena: navedeni financijski podaci u trenutku donošenja ovoga Izvješća nisu potvrđeni od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

1.3. Udjeli

Temeljni kapital društva Hidrobela d.o.o. povećan je u mjesecu travnju 2018. godine unosom jednog novog uloga u pravima (tražbinama) Općine Marijanci, pretvaranjem tražbina u ulog, a temeljem novčanih ulaganja u izgrađene građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gat – naselja Marijanci, Kunišinci i Tiborjanci, 3 skupine, uplaćenih u razdoblju od 09.07.2015. godine do 28.12.2016. godine.

U skladu s navedenim, temeljni kapital Društva iznosi 2.853.950,00 EUR i sastoji se od dva poslovna udjela od koji jedan poslovni udjel drži Grad Belišće u nominalnom iznosu od 2.743.810,00 EUR, a jedan poslovni udjel drži Općina Marijanci u nominalnom iznosu od 110.140,00 EUR. Poslovni udjeli članova Društva određuju se prema veličini preuzetog temeljnog udjela. Udio u temeljnom kapitalu Grada Belišća iznosi 96,14 %, a udio Općine Marijanci iznosi 3,86 %.

1.4. Sjedište društva Hidrobel d.o.o.

Hidrobel d.o.o. ima sjedište u Belišću, Radnička 1/b.

Društvo zastupa direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., samostalno i pojedinačno te je ovlaštena samostalno zaključiti svaki pravni posao iz poslovanja Društva do iznosa od 30.000,00 EUR za robe i usluge, odnosno do iznosa od 70.000,00 EUR za radove.

Društvo nema osnovane podružnice.

Matični broj subjekta u Trgovačkom sudu: 030142786

Matični broj subjekta: 4171497

OIB: 90047074492

Šifra djelatnosti prema NKD-u: 3600 (skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom)

1.5. Utjecaj na okoliš

Društvo je prepoznalo utjecaj na okoliš s obzirom na djelatnost koje obavlja, razvijajući ekološku svijest i odgovorno se ponašajući prema prirodi. Društvo vodi brigu o zdravlju ljudi, djelujući sukladno standardima i kriterijima kvalitete i efikasnosti.

Hidrobel d.o.o. je općenito prepoznao utjecaj na okoliš vodeći se održivim društvenim razvojem, jer sve svoje aktivnosti usmjerava k zadovoljstvu korisnika usluga i ostalih dionika: osnivača, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djeluje.

1.6. Zaposlenici i plan zapošljavanja

Uz jasnu strategiju i dobru organizaciju, za Hidrobel d.o.o. su presudni ljudi, njihova znanja i vještine bez kojih Društvo ne bi moglo efikasno poslovati.

Društvo omogućava dodatno školovanje i usavršavanje svojim zaposlenicima kao i onima koji posebno iskažu volju i želju razvijati svoje profesionalne sposobnosti, a što uključuje obrazovanje, edukaciju, seminare, tečajeve i dr.


Početak poslovanja, 18.2.2014. godine Društvo je zapošljavalo ukupno 23 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme. Na dan 09.12.2024. godine Društvo zapošljava 31 radnika na neodređeno vrijeme.

Upravu Društva čini jedan (1) član te ukupan broj zaposlenih na dan 09.12.2024. godine (sa upravom-Direktor) iznosi 31.

Budući da su stečeni minimalni uvjeti za početak pokusnog rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Belišće, temeljem zahtjeva za izdavanje prijave početka pokusnog rada UPOV-a Belišće, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjska Županija, Republika Hrvatska izdalo je dozvolu kojom je UPOV Belišće započeo sa pokusnim radom dana 10.01.2025. godine. Zbog obavljanja svih radnji koje su potrebne kako bi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mogao funkcionirati potrebno je zaposliti osoblje u broju i sa kvalifikacijama definiranim projektnom dokumentacijom, a to su:

- voditelj UPOV-a, broj radnika: 1, razina obrazovanja: sveučilišni diplomski studij, specijalistički diplomski stručni studij, poslijediplomski specijalistički studij (prehrambeno- tehnološki);
- djelatnik na električnom održavanju, broj radnika: 1, minimalna razina obrazovanja: trogodišnje strukovno (električar);
- djelatnik na strojarskom održavanju, broj radnika: 1, minimalna razina obrazovanja: trogodišnje strukovno (strojarski tehničar).

ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA HIDROBEL d.o.o.



1.7. Aktivnosti i razvoj

Strategija razvoja usmjerena je na povećanje broja priključaka, odnosno korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje i poboljšanje usluga korisnika. U svrhu provođenja strategije i sam Grad Belišće je 2024. godine subvencionirao troškove priključenja nekretnina na komunalne vodne građevine u vlasništvu građana s područja grada Belišća.

Nakon uspješne implementacije pilot projekta krenulo se s ugradnjom digitalnih vodomjera kako bi se kroz naredno razdoblje uspostavio kompletni digitalni sustav očitavanja. Prednosti sustava su poboljšane korisničke usluge, također i smanjenje troškove rada, lakša naplata računa za potrošnju vode, učinkovito upravljanje evidencijama potrošača, kao što su plaćanja, dugovanja i računa.

Do sada je ugrađeno 250 digitalnih brojlara.

Društvo je u protekloj godini poslovanja pratilo potrebe grada Belišća i prigradskih naselja te planira i dalje ulagati u sustav vodoopskrbe i odvodnje u cilju poboljšanja kvalitete života stanovništva i poslovanja gospodarstvenika kao krajnjih korisnika vodnih usluga.

2. INVESTICIJE I PROJEKTI U 2024. GODINI

2.1. EU Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće (FASEP)

Naručitelj je potpisao IV. Dodatak Ugovora o bespovratnim sredstvima za „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ te je sad ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 42.329.444,70 EUR (318.931.201,10 kuna) koji će se sufinancirati dijelom iz sredstava Europske Unije u visini do najviše 29.738.838,61 EUR (224.067.279,49 kuna) i iz Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini 12.590.606,09 EUR (94.863.921,61 kuna) bez poreza na dodanu vrijednost s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

| | EUR | kn |
|---|---------------|----------------|
| Ukupna vrijednost projekta | 52.911.805,88 | 398.664.001,38 |
| Ukupni prihvatljivi troškovi | 42.329.444,70 | 318.931.201,10 |
| Ukupni neprihvatljivi troškovi | 10.608.905,74 | 79.732.800,28 |
| Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva | 10.608.905,74 | 79.732.800,28 |
| Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva | 0,00 | 0,00 |

Novelacija Studije izvedivosti je predana na odobrenje i suglasnost u PT2. Procijenjena vrijednost novog UODBS bi iznosila 51.589.262,34 EUR. Razlika u odnosu na zadnji, IV. Dodatak UODBS je 9.259.817,64 EUR.

Dana 16.09.2024. godine održan je zoom sastanak na kojem je predstavljen novi model sufinanciranja za Projekt. Za "Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće" koji se do 31.12.2024. godine sufinancirao iz programa OPKK, prebačen je novi model nacionalnog financiranja koji će biti predmet VRH. Omjer lokalnog dijela financiranja će biti 10%. (do sada je bio 3,87%-6,6%). Po dostavljenom novom UODBS dobiti ćemo i prave vrijednosti omjera financiranja.

U nastavku je kratak opis realizacije svih radova Projekta:

Grupa 1 – vodoopskrbni sustav

Građevina: Rekonstrukcija I.dogradnja na vodoopskrbnom sustavu –Vodoopskrbni cjevovodi naselja Belišće i Bistrinci

Za predmetnu građevinu je ishođena uporabna dozvola.

Građevina: Rekonstrukcija I dogradnja vodovodne mreže na Trgu AnteStarčevića u Belišću
Za predmetnu građevinu je ishođena uporabna dozvola.

Građevina: Rekonstrukcija I dogradnja na vodoopskrbnom sustavu –Vodoopskrbni cjevovodi naselja Valpovo
Za predmetnu građevinu ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: NUS Belišće
Za predmetnu građevinu je ishođena uporabna dozvola.

Građevina: NUS Valpovo
Za predmetnu građevinu je ishođena uporabna dozvola.

Građevina: Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodogospodarskog sustava, 2.b skupine (Koška – Harkanovci)
Za predmetnu građevinu je ishođena uporabna dozvola.

Građevina: Građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene – dogradnja vodoopskrbnog sustava Valpovo - stanice za dokloriranje i kontrolna vodomjerna okna
Za predmetnu građevinu je ishođena uporabna dozvola.

Izvođač je dostavio potraživanje razlike u cijeni u studenom 2023. godine. Inženjer je također pregledao i odobrio te je sukladno tome Naručitelj dao suglasnost temeljem kojeg je potpisan dodatak ugovoru s izvođačem. Iznos potraživanog RUC-a je 707.178,42 EUR.

Nakon pregleda nadležnog tijela PT2, isti je neprihvaćen te je naručitelj vratio izvođaču račun. Nakon nekoliko pokušaja mirnog rješavanja problematike i pokušaja izvansudskog dogovora, izvođač je u srpnju 2024. godine pokrenuo postupak pred VRS-om (Vijeće za rješavanje sporova).

U međuvremenu je naručitelj izradio ponovnu analizu RUC-a s dostavljenim uputama PT2 te je predan na pregled i odobrenje nadležnom tijelu. Novi iznos koji bi trebao biti prihvaćen od PT2 je cca 579.000,00 EUR.

Postupak VRS-a je završen u korist izvođača te je Naručitelj je u obvezi platiti izvođaču ukupan iznos RUC-a.

Grupa 2 – sustav odvodnje aglomeracije Belišće

Radovi su završeni te su ishođene sve uporabne dozvole.

Grupa 3 – sustav odvodnje aglomeracije Petrijevcu

Radovi u okviru predmetnog Ugovora su u potpunosti izvedeni.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevcu, Samatovci, Satnica i Ladimirevci – sekundarne mreže I, II, III, IV i V faza
Ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevcu, Samatovci, Satnica i Ladimirevci - XVI faza Petrijevcu
Ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevcu, Samatovci, Satnica i Ladimirevci – XII faza - kolektor K.3., sekundarna mreža i crpna stanica CS2 s pripadajućim tlačnim cjevovodom u naselju Bizovac
Ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevc, Samatovci, Satnica i Ladimirevci – XIV. Faza – Sekundarna mreža u naselju Bizovac
Ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevc, Samatovci, Satnica i Ladimirevci – XXII. Faza
Ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevc, Samatovci, Satnica i Ladimirevci – sekundarne mreže XXIV faza Samatovci
Ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevc, Samatovci, Satnica i Ladimirevci – VI. faza
Ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevc, Samatovci, Satnica i Ladimirevci – VIII. faza
Ishođena je uporabna dozvola.

Građevina: Odvodni sustav otpadnih voda naselja Bizovac, Cret, Habjanovci, Brođanci, Novaki, Petrijevc, Samatovci, Satnica i Ladimirevci – V. faza
Ishođena je uporabna dozvola.

Za dio radova koji je prethodno izveden izvan predmetnog ugovora o građenju, a u okviru je ovog upravnog postupka u proteklom periodu od 2021. godine do 20.11.2024. godine ishođene su uporabne dozvole.

Izvođač je pokrenuo postupak arbitraže kod Visokog trgovačkog suda za potraživanje RUC-a. Naručitelj nije prihvatio izračun RUC-a po modelu izračuna izvođača.

Potraživani iznos izvođača je 172.862,91 EUR, dok je novim izračun prihvatljivim modelom kontrolnog tijela 100.723,93 EUR što je 58,20% od potraživanog iznosa izvođača.

Grupa 4 – sustav odvodnje aglomeracije Gat

Radovi su završeni i ishođena je uporabna dozvola.

Grupa 5 – sustav odvodnje aglomeracije Koška

Građevina: Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Koška i Niza - II. faza

Svi glavni radovi su dovršeni. Građevina je spremna za kompletiranje dokumentacije te prijavu tehničkog pregleda.

Građevina: Kolektorska mreža, tlačni cjevovodi, crpne stanice Koška i Niza i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pratećim sadržajima

Svi glavni radovi su dovršeni. Građevina je spremna za kompletiranje dokumentacije te prijavu tehničkog pregleda.

Naručitelj je obavijestio Izvođača da nisu stečeni uvjeti za tehnički pregled građevine za građevinu: Kolektorska mreža, tlačni cjevovodi, crpne stanice Koška i Niza i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pratećim sadržajima.

Nastavno na obavijest Naručitelja Izvođač je dostavio potraživanje produljenja ugovornog roka dovršetka radova.

S obzirom da su radovi predmetnog ugovora dijelom građevinske dozvole UPOV Koška, izvođač je u nemogućnosti odraditi tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola će se ishoditi

po završetku probnog rada UPOV Koška.

Izvođač je pokrenuo postupak arbitraže kod Visokog trgovačkog suda za potraživanje RUC. Naručitelj nije prihvatio izračun RUC-a po modelu izračuna izvođača.

Potraživani iznos izvođača je 372.719,38 EUR, dok je novim izračun prihvatljivim modelom kontrolnog tijela 348.612,83 EUR što je 93,53 % od potraživanog iznosa izvođača.

UPOV Belišće

Izvođač je zaključno s 30.11.2024. godine ispostavio 35. Privremenu situaciju. Kumulativna realizacija ostvarena je u iznosu od 6.452.062,45 EUR.

Prema zadnjim informacijama izvođača te potvrdom nadzornih inženjera stekli su se minimalni uvjeti za početak pokusnog rada za dan 10.01.2025. godine. Pokusni rad I. faze je u tijeku.

Izvođač je dostavio potraživanja u svrhu razlike u cijeni koji su na razmatranju kod Inženjera.

UPOV Petrijevci

Izvođač je zaključno s 30.11.2024. godine ispostavio 29. Privremenu situaciju. Kumulativna realizacija ostvarena je u iznosu od 3.956.675,58 EUR.

Naručitelj je tijekom mjeseca svibnja 2024. godine obavijestio korisnike o mogućnosti spajanja, izvedbe priključenja na sustav odvodnje za područje općine Petrijevci i Bizovac, sukladno dostavljenom dinamičkom planu izvođača da će sa probnim radom započeti početkom mjeseca rujna 2024. godine. Naručitelj je u zadnjih mjesec dana došao u problem jer se sustav odvodnje napunio, a izvođač nije omogućio pokretanje probnog rada uređaja. S obzirom na nastalo stanje te problematiku i povećane troškove naručitelja izvođač je upozoren kako će snositi troškove nastale štete korisnicima i naručitelju. Sustav odvodnje se napunio te se masa počela vraćati u sustav.

Prema zadnjim informacijama izvođača te potvrdom nadzornih inženjera stekli su se minimalni uvjeti za početak probnog rada za dan 22.11.2024. godine. Probni rad I. faze je u tijeku. Izlazni parametri su za sada zadovoljavajući te se očekuje II. faza probnog rada kroz cca 20 dana.

Izvođač je dostavio potraživanja u svrhu razlike u cijeni koji su na razmatranju kod Inženjera.

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRERADU PITKE VODE U BELIŠĆU

Izvođač: Kolektor Sisteh

Sukladno dinamičkom planu izvođača početak pokusnog rada očekuje se krajem veljače 2025. godine.

Izvođač je zaključno s 30.11.2024. godine ispostavio 23. Privremenu situaciju. Kumulativna realizacija ostvarena je u iznosu od 2.031.762,31 EUR ili 73,46% ugovorne cijene.

NABAVA OPREME

Sve grupe radova su završene.

GRUPA 1: Nabava specijalnog vozila za sustav odvodnje, Ugovor je potpisan na iznos 378.400,00 EUR.

GRUPA 2 : Nabava vozila s kamerom za snimanje sustava odvodnje, Ugovor je potpisan na iznos 154.800,00 EUR.

GRUPA 3 Procijenjena vrijednost 18.395,38 EUR (bez PDV-a): Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže:

GRUPA 4 : Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže (ponuda 88.710,00 EUR bez PDV-a). Ugovor je potpisan na iznos 88.710,00 EUR. Vozilo je isporučeno.

GRUPA 5 : Nabava i uspostava GIS-a vodoopskrbe i odvodnje (ponuda 149.480,00 EUR bez PDV-a): Ugovor je potpisan na iznos 149.390,00 EUR bez PDV-a.

GRUPA 6 : Nabava opreme za nadzorno upravljački sustav (ponude 30.950,00 EUR, 29.435,30 EUR, 37.251,00 EUR, sve bez PDV-a). Ugovor je potpisan na iznos 29.435,30 EUR.

2.2. Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje naselja Belišće i Bistrinci“

Temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 442-01/22-01/12, URBROJ: 517-11-2-1-2-24-485 od 13.02.2024. godine, dana 01.03.2024. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: Ugovor), referentni broj Ugovora-NPOO.C1.3.R1-I4.02.0099, između tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu Mehanizma za oporavak i otpornost-Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, provedbenog tijela-Hrvatske vode i korisnika bespovratnih sredstava-Hidrobel d.o.o. iz Belišća. Svrha dodjele bespovratnih sredstava je provedba projekta „Rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje naselja Belišće i Bistrinci“ (dalje u tekstu: Projekt).

Ukupna vrijednost Projekta određena je u iznosu od 8.232.525,00 EUR.

Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 6.586.020,00 EUR.

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 5.268.816,00 EUR.

Razdoblje provedbe Projekta traje od početka obavljanja aktivnosti Projekta do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 31.12.2025.

Razdoblje financiranja Projekta započinje od dana stupanja na snagu Ugovora i završava najkasnije po isteku 18 mjeseci od datuma završetka razdoblja provedbe Projekta, a u svakom slučaju do isteka općeg razdoblja prihvatljivosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 iz kojeg se Projekt financira.

Temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 442-01/22-01/12, URBROJ: 517-11-2-1-2-24-485 od 13.02.2024. godine, dana 01.03.2024. godine sklopljen je i Ugovor o sufinanciranju projekta između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i Hidrobela d.o.o. kojim je definirano da će se ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini od 6.586.020,00 EUR sufinancirati dijelom iz sredstava Nacionalnog programa otpornosti i oporavka u visini do najviše 5.268.816,00 EUR i iz sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini od 1.317.204,00 EUR bez PDV-a, s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

Raspodjela sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini od 1.317.204,00 EUR glasi:

| Rbr. | Sufinancijeri | Udio sufinanciranja | Iznos sufinanciranja |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Hrvatske vode | 50 % | 658.602,00 EUR |
| 2. | JIVU-Hidrobel d.o.o. | 50 % | 658.602,00 EUR |
| | UKUPNO | 100 % | 1.317.204,00 EUR |

Projekti provedeni u 2024. godini koji čine 7 sastavnih elemenata projekta „Rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje naselja Belišće i Bistrinci“ su kako slijedi:

• „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NASELJA BELIŠĆE“

Temeljem Glavnog projekta, broj projekta: I-1822/18, zajednička oznaka: H-285, izrađivača: Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering iz Osijek pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 20.10.2023. godine, evidencijski broj nabave: 05-08/23.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 586.634,82 EUR bez PDV-a.

Dana 11.3.2024. godine naručitelj Hidrobel d.o.o. donio je Odluku o odabiru, Ur.broj: 05-08/23-14 kojom je ponuda ponuditelja GRAPA d.o.o., Breznička 6, 31000 Osijek, OIB: 75923706848, izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda te je sa istim sklopljen Ugovor o izvođenju radova dana 27.06.2024. godine, Ur.broj:03-39/24.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova : 398.733,95 EUR.
Rok završetka radova: 10.07.2025. godine.

- **„REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA ODVODNJE NASELJA BELIŠĆE – SLIV ULICE VLADIMIRA NAZORA“**

Temeljem Glavnog projekta, broj projekta: I-1810/18, zajednička oznaka: H-279, izrađivača: Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering Osijek pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 20.10.2023. godine, evidencijski broj nabave: 05-07/23.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 245.523,93 EUR bez PDV-a.

Dana 22.3.2024. godine naručitelj Hidrobel d.o.o. donio je Odluku o odabiru, Ur.broj: 05-07/23-20 kojom je ponuda ponuditelja GRAPA d.o.o. Breznička 6, 31000 Osijek, OIB: 75923706848, izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda te je sa istim sklopljen Ugovor o izvođenju radova dana 24.06.2024. godine, Ur.broj:03-36/24.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova : 172.069,69 EUR.

Rok završetka radova: 10.07.2025. godine.

- **„IZGRADNJA SUSTAVA OTPADNIH VODA NASELJA GORICA VALPOVAČKA“**

Temeljem Glavnog projekta, zajednička oznaka H-336, izrađivača Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering iz Osijeka pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 29.02.2024. godine, evidencijski broj nabave 05-09/24.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.041.400,00 EUR bez PDV.

Dana 18.7.2024. godine naručitelj Hidrobel d.o.o. donio je Odluku o odabiru, Ur.broj: 05-09/24-12 kojom je ponuda zajednice ponuditelja ODVODNJA d.d. Darda - nositelj, CROCUS d.o.o. – član (ODVODNJA d.d. Darda, OIB:22880061995, Svetog Ivana Krstitelja 115, 31326 Darda; CROCUS d.o.o., OIB: 94234165727, Josipa Jurja Strossmayera 49, 31000 Osijek) izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o izvođenju radova dana 01.08.2024. godine, Ur.broj:03-49/24.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova : 819.196,38 EUR.

Rok završetka radova: 16.10.2025. godine.

- **„IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI STAROVALPOVAČKI PUT U BELIŠĆU“**

Temeljem Glavnog projekta, zajednička oznaka H-335, izrađivača Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering iz Osijeka pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 01.03.2024. godine, evidencijski broj nabave 05-10/24.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 204.100,00 EUR bez PDV.

Dana 11.7.2024. naručitelj Hidrobel d.o.o. donio je Odluku o odabiru, Ur.broj: 05-10/24-8 kojom je ponuda ponuditelja GEBRUDER d.o.o., OIB:74651430516, Kralja Tomislava 80,31222 izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o izvođenju radova dana 23.07.2024. godine, Ur.broj: 03-46/24.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova : 169.442,07 EUR.

Rok završetka radova: 01.10.2025. godine.

- **„IZGRADNJA KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNE MREŽE DO SVETIŠTA SV. ANE U BISTRINCIMA“**

Temeljem Glavnog projekta, zajednička oznaka H-337, izrađivača Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering iz Osijeka pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 01.03.2024. godine, evidencijski broj nabave 05-11/24.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 729.300,00 EUR bez PDV.

Dana 19.7.2024. naručitelj Hidrobel d.o.o. donio je Odluku o odabiru, Ur.broj: 05-11/24-12-1 kojom je ponuda ponuditelja KARAŠICA-VUČICA d.d., OIB: 69701859287, Trg Ante Starčevića 9,31540 Donji Miholjac izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o izvođenju radova dana 01.08.2024. godine, Ur.broj: 03-50/24.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova : 550.750,01 EUR.

Rok završetka radova: 16.10.2025. godine.

- **„REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE U BELIŠĆU“**

Temeljem Glavnog projekta, zajednička oznaka I-1998/20, izrađivača Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering iz Osijeka pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 01.03.2024. godine, evidencijski broj nabave 05-13/24.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.265.800,00 EUR bez PDV.

Dana 11.7.2024. naručitelj Hidrobel d.o.o. donio je Odluku o odabiru, Ur.broj: 05-11/24-6-2 kojom je ponuda ponuditelja GEBRUDER d.o.o., OIB:74651430516, Kralja Tomislava 80, 31222 Bizovac izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o izvođenju radova dana 23.07.2024. godine, Ur.broj: 03-47/24.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova : 1.067.412,92 EUR.

Rok završetka radova: 01.10.2025. godine.

- **„IZGRADNJA SUSTAVA OTPADNIH VODA NASELJA BOCANJEVCI“**

Temeljem Glavnog projekta, zajednička oznaka H-335, izrađivača Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering iz Osijeka pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 08.03.2024. godine, evidencijski broj nabave 05-12/24.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.950.600,00 EUR bez PDV.

Dana 18.7.2024. naručitelj Hidrobel d.o.o. donio je Odluku o odabiru, Ur.broj: 05-12/24-10-1 kojom je ponuda ponuditelja SOKOL d.o.o., OIB:71776187236, Hrvoja Vukčić- Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o izvođenju radova dana 30.08.2024. godine, Ur.broj: 03-52/24.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova : 1.276.496,85 EUR.

Rok završetka radova: 13.11.2025.godine.

- **NABAVA USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CJEVOVODA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NASELJA BELIŠĆE“**

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 08.04.2024. godine, evidencijski broj nabave 05-15/24.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 250.000,00 EUR bez PDV.

Dana 18.7.2024. naručitelj Hidrobela d.o.o. donio je Odluku o odabiru, Ur.broj: 05-12/24-17 kojom je ponuda ponuditelja FUNDUS PROJEKT d.o.o., OIB:20066800597, Barčev trg 15, 10000 Grad Zagreb izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluga dana 21.06.2024. godine, Ur.broj: 03-35/24.

Ukupna vrijednost ugovorene usluge upravljanja projektom iznosi 98.199,99 EUR.
Rok završetka : 31.12.2025. godine.

- **NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CJEVOVODA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NASELJA BELIŠĆE“**

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen u EOJN dana 26.04.2024. godine, evidencijski broj nabave 05-14/24.

Procijenjena ukupna vrijednost nabave iznosi 308.342,47 EUR bez PDV.

Nabava je podijeljena u 7 grupa:

Grupa 1 - Nabava usluge stručnog nadzora građenja na radovima izgradnje sustava otpadnih voda naselja Gorica Valpovačka

Naručitelj Hidrobela d.o.o. donio je Odluku o odabiru Ur.broj: 05-14/24-32 dana 02.07.2024, kojom je ponuda ponuditelja VAL-ING d.o.o., OIB:30899765615, Tina Ujevića 5, 31550 Valpovo izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluga Ur.broj: 03-41/24 dana 19.07.2024. godine.

Grupa 2 - Nabava usluge stručnog nadzora građenja na radovima izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Starovalpovački put u Belišću

Naručitelj Hidrobela d.o.o. donio je Odluku o odabiru Ur.broj: 05-14/24-32 dana 02.07.2024, kojom je ponuda ponuditelja VAL-ING d.o.o., OIB:30899765615, Tina Ujevića 5, 31550 Valpovo izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluga Ur.broj: 03-42/24 dana 19.07.2024. godine.

Grupa 3 - Nabava usluge stručnog nadzora građenja na radovima izgradnje kanalizacijske mreže do Svetišta Sv. Ana u Bistrincima

Naručitelj Hidrobela d.o.o. donio je Odluku o odabiru Ur.broj: 05-14/24-32 dana 02.07.2024, kojom je ponuda ponuditelja VAL-ING d.o.o., OIB:30899765615, Tina Ujevića 5, 31550 Valpovo izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluga Ur.broj: 03-43/24 dana 19.07.2024. godine.

Grupa 4 - Nabava usluge stručnog nadzora građenja na radovima izgradnje sustava otpadnih voda naselja Bocanjevci

Naručitelj Hidrobela d.o.o. donio je Odluku o odabiru Ur.broj: 05-14/24-34 dana 05.07.2024, kojom je ponuda ponuditelja VAL-ING d.o.o., OIB:30899765615, Tina Ujevića 5, 31550 Valpovo izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluga Ur.broj: 03-44/24 dana 19.07.2024. godine.

Grupa 5 - Nabava usluga stručnog nadzora građenja na radovima rekonstrukcije kanalizacijske mreže u Belišću

Naručitelj Hidrobela d.o.o. donio je Odluku o odabiru Ur.broj: 05-14/24-34 dana 05.07.2024, kojom je ponuda ponuditelja VAL-ING d.o.o., OIB:30899765615, Tina Ujevića 5, 31550 Valpovo izabrana kao

ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluga Ur.broj: 03-45/24 dana 19.07.2024. godine.

Grupa 6 - Nabava usluge stručnog nadzora građenja na radovima rekonstrukcije cjevovoda odvodnje naselja Belišće- sliv Ulice Vladimira Nazora

Naručitelj Hidrobela d.o.o. donio je Odluku o odabiru Ur.broj: 05-14/24-28 dana 14.06.2024, kojom je ponuda ponuditelja VAL-ING d.o.o., OIB:30899765615, Tina Ujevića 5, 31550 Valpovo izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluga Ur.broj: 03-37/24 dana 25.06.2024. godine.

Grupa 7 - Nabava usluge stručnog nadzora građenja na radovima rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnih cjevovoda naselja Belišće

Naručitelj Hidrobela d.o.o. donio je Odluku o odabiru Ur.broj: 05-14/24-30 dana 14.06.2024, kojom je ponuda ponuditelja VAL-ING d.o.o., OIB:30899765615, Tina Ujevića 5, 31550 Valpovo izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je s istim sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluga Ur.broj: 03-38/24 dana 25.06.2024. godine.

Ukupna ugovorena vrijednost usluge nadzora za svih 7 grupa iznosi 77.500,00 EUR.
Rok završetka : 31.12.2025. godine.

• **PROMIDŽBA I VIDLJIVOST:**

Izvršitelj usluge promidžbe i vidljivosti je Slog d.o.o. iz Belišća, a ukupna vrijednost usluge je 3.489,50 EUR.

3. STATUSNA PROMJENA DRUŠTVA

Vlada Republike Hrvatske je na Sjednici održanoj dana 28.6.2023. godine, sukladno članku 7. stavku 6. i članku 88. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) donijela Uredbu o uslužnim područjima (NN 70/23) kojom se na području Republike Hrvatske uspostavljaju uslužna područja, određuju njihove granice i određuju društva preuzimatelji. Slijedom navedenog, svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području 8 (Vodovod – Osijek d.o.o. iz Osijeka, Urednost d.o.o. Čepin iz Čepina, Vodoopskrba d.o.o. iz Darde, DVORAC d.o.o. iz Valpova, Hidrobela d.o.o. iz Belišća i MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. iz Donjeg Miholjca) dužni su se pripojiti javnom isporučitelju vodnih usluga društvu Vodovod – Osijek d.o.o., Poljski put 1, 31000 Osijek, kao društvu preuzimatelju, a društvo preuzimatelj je dužno prihvatiti pripajanje u za to određenim rokovima.

Pripojena društva pripajaju se Društvu preuzimatelju bez provođenja postupaka likvidacije prijenosom cijele svoje imovine, sa svim pravima i obvezama, na Društvo preuzimatelja, koje preuzima cijelu imovinu, kao i sva prava i obveze Pripojenih društava, u zamjenu za poslovne udjele u Društvu preuzimatelju, sve sukladno odredbama iz članka 535. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 88. Zakona o vodnim uslugama.

Ugovorne strane, sukladno odredbi članka 88. stavak 6. Zakona o vodnim uslugama, poslovne udjele određuju prema stanju kapitala i rezervi Društva preuzimatelja i Pripojenih društava na dan 31. prosinca 2018. godine.

Društvo preuzimatelj postaje vlasnikom pokretnina, financijskih instrumenata kao i sve druge materijalne i nematerijalne imovine te prava Pripojenih društava danom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku kao mjesno nadležnog suda Društva preuzimatelja.

Članovi Društva su isključivo jedinice lokalne samouprave.

Postupak pripajanja osim Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/2019), Uredbom o uslužnim područjima (NN 70/2023), Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) uređuje se i Ugovorom o pripajanju.

Sukladno Nacrtu Ugovora o pripajanju Društvo preuzimatelj pripojiti će postojeće javne isporučitelje vodnih usluga na uslužnom području 8 koji obuhvaćaju gradove Belišće, Donji Miholjac, Osijek i Valpovo te općine Antunovac, Bizovac, Bilje, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Jagodnjak, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Viljevo, Vladislavci i Vuka.

Nacrtom Ugovora o pripajanju propisano je da će VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao Društvo preuzimatelj zadržati sva postojeća prava radnika čiji se ugovori o radu prenose na novog poslodavca i to na dan upisa pripajanja u sudski registar. Sva postojeća prava i obveze radnika koja proizlaze iz njihovih ugovora o radu, Društvo preuzimatelj će zadržati i primjenjivati na radnike najkasnije do 30. lipnja 2025. godine u neizmijenjenom obliku i opsegu.

Svi međusobni odnosi, vlasnička i upravljačka prava kao i prava i obveze članova Društva prema Društvu i Društva prema članovima, te podružnice definirat će se Društvenim ugovorom.

Temeljem Društvenog ugovora Društvo preuzimatelj osniva sljedeće podružnice:

- VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Podružnica Valpovo sa sjedištem u Valpovu, M.A. Reljkovića 16;
- VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Podružnica Belišće sa sjedištem u Belišću, Radnička 1b;
- VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Podružnica Donji Miholjac sa sjedištem u Donjem Miholjcu, Pavla Radića 99;
- VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Podružnica Darda sa sjedištem u Dardi, Ulica Svetog I. Krstitelja 101.

Budući da je Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/23) Skupština trgovačkog društva Hidrobel d.o.o. obvezna donijeti Odluku o statusnoj promjeni Društva, odnosno Odluku o pripajanju svih trgovačkih društava, javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području broj 8, Hidrobel d.o.o. uputio je Zahtjev Gradu Belišću i Općini Marijanci za pokretanje potrebnih procedura kako bi Skupština Društva u roku donijela odgovarajuće odluke.

Temeljem upućenog Zahtjeva Gradsko vijeće Grada Belišća dana 8.11.2024. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Belišća da na Skupštini trgovačkog društva Hidrobel d.o.o. iz Belišća prihvati pripajanje trgovačkih društava Urednost d.o.o. Čepin, DVORAC d.o.o., Hidrobel d.o.o., Vodoopskrba d.o.o. i MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. trgovačkom društvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o..

Također, temeljem Zahtjeva i Općinsko vijeće Općine Marijanci dana 13.11.2024. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti načelniku Općine Marijanci da na Skupštini trgovačkog društva Hidrobel d.o.o. iz Belišća prihvati pripajanje trgovačkih društava Urednost d.o.o. Čepin, DVORAC d.o.o., Hidrobel d.o.o., Vodoopskrba d.o.o. i MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. trgovačkom društvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o..

Skupština društva Hidrobel d.o.o. je na svojoj sjednici dana 25.11.2024. godine prihvatila sve Odluke koje je zakonski bilo potrebno usvojiti, čime su se ostvarile sve formalne pretpostavke za pripajanje društva Hidrobel d.o.o. društvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o..

Nakon izvršenih svih zakonski propisanih procedura koje su preduvjet statusnoj promjeni odnosno pripajanju Društva, temeljem Ugovora o pripajanju od 30.11.2024. godine, upisana je statusna promjena u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku dana 10.12.2024. godine, kojom je društvo Hidrobel d.o.o. pripojeno društvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o.. Takvom promjenom društvo VODOVOD-

OSIJEK d.o.o. kao preuzimatelj postalo je pravni sljednik pripojenog društva Hidrobel d.o.o. koje sada ima status podružnice.

Osnovni podaci o Podružnici Belišće:

Naziv: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Podružnica Belišće, Radnička 1b, Belišće, OIB: 43654507669.


Adresa: Radnička 1b, 31551 Belišće

OIB: 43654507669

Osoba ovlaštena za zastupanje: Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., direktor podružnice



VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Podružnica Belišće
direktor Podružnice
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.


UR.BR. 01-13/25
Belišće, 29.09.2025.